

ALIANCA-LOG-BUSINESS-PLAN-R01

ALIANÇA LOG — Business Plan R01

Sistema de Gestão de Entregas · Rotta Logística

Elaborado por: UzzAI — Vitor Reis Pirolli / Pedro Vitor Pagliarin
Data: Junho/2026 · Versão: R01 · Confidencial

ÍNDICE

- 1. [Resumo Executivo](#)
- 2. [Análise de Mercado](#)
- 3. [Descrição do Produto](#)
- 4. [Modelo de Negócio](#)
- 5. [Projeções Financeiras](#)
- 6. [Estratégia de Implantação e Expansão](#)
- 7. [Plano Operacional](#)
- 8. [Equipe UzzAI](#)
- 9. [Gestão de Riscos](#)
- 10. [Apêndices](#)

1. RESUMO EXECUTIVO

1.1 O Problema

A **Rotta Logística** é uma empresa de distribuição last-mile que opera em toda a Serra Gaúcha, movimentando **mais de 2.000 entregas/mês** com 16 entregadores e 9 veículos. Toda a operação é 100% manual: planilhas e canhotos físicos.

O resultado: rastreabilidade zero, prejuízo confirmado por falta de controle, e clientes finais (Leite Travizão, Aurora e ~20 outros) sem visibilidade alguma sobre suas entregas. O ponto inegociável declarado pelo cliente:

"Controle dos canhotos em tempo real — isso é inegociável."
— Matheus Rotta, proprietário

1.2 A Solução

O **Aliança Log** é um sistema web responsivo de gestão de entregas que conecta três perfis em tempo real:

- Gerência** — painel de controle com canhotos, fotos e status ao vivo
- Motoristas** — app mobile-first para registrar canhotos via foto e atualizar status
- Clientes Finais** — portal de acompanhamento das suas próprias entregas

Tecnologia: Next.js + Supabase + Vercel. Acesso pelo celular sem precisar baixar app. Suporte a **conectividade intermitente** (regiões como Gramado, Canela, Petrópolis).

1.3 Proposta de Valor

Antes (Hoje)	Depois (Aliança Log)
Canhoto físico — se perder, acabou	Canhoto digital com foto permanente
Gerência não sabe o que aconteceu até o motorista voltar	Visibilidade em tempo real de cada entrega
Cliente liga ou manda WhatsApp para saber status	Portal do cliente com acesso 24/7
Processo manual, sem histórico	Histórico rastreável por NF e motorista
Prejuízo recorrente por divergências	Comprovante digital para contestações

1.4 Escopo e Proposta Comercial

Proposta A — MVP Enxuto		Proposta B — Completo
Foco	Canhotos em tempo real, 3 perfis	A + roteirização GPS, financeiro, dashboards
Setup	R\$ 8.000 – R\$ 12.000	R\$ 25.000 – R\$ 45.000
Mensalidade	R\$ 200 – R\$ 400/mês	R\$ 300 – R\$ 800/mês
Prazo	~3–4 semanas 	2–3 meses
Recomendada	 Para o prazo atual	Para evolução futura

Modelo alternativo validado internamente (UzzAI): Sinal R\$ 3.000 + R\$ 3.000 na entrega + R\$ 600–700/mês por 36 meses (app passa para o cliente ao final). Total 3 anos: ~R\$ 28.000–R\$ 31.200.

1.5 Potencial de Expansão (Visão de Produto)

O problema da Rotta é **genérico para todo o mercado de logística regional**. A Serra Gaúcha tem dezenas de distribuidoras de pequeno porte com o mesmo perfil. Com arquitetura multi-tenant, o Aliança Log pode ser comercializado como SaaS para outras transportadoras — criando um segundo produto no portfólio da UzzAI além do chatbot.

1.6 Destaques Financeiros (3 Anos — Cenário Base)

Métrica	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Receita de Setup	R\$ 10.000	R\$ 0 (existente)	R\$ 0
Receita Recorrente	R\$ 3.600	R\$ 3.600–7.200	R\$ 7.200–12.000
Custo de Infra	R\$ 1.800	R\$ 2.400	R\$ 3.600
Lucro Líquido	R\$ 11.800	R\$ 1.200–4.800	R\$ 3.600–8.400

Cenário considera apenas Rotta como cliente. Expansão para outros clientes multiplica linearmente.

2. ANÁLISE DE MERCADO

2.1 Panorama da Logística Last-Mile no Brasil

Tamanho de Mercado

O mercado de logística no Brasil movimenta mais de **R\$ 400 bilhões/ano** (ILOS, 2025), com o segmento de last-mile crescendo a **~18% ao ano** impulsionado pelo e-commerce e aumento de operações regionais.

Distribuidoras regionais de pequeno porte (1–100 veículos) compõem um segmento altamente fragmentado e **tecnologicamente atrasado** — a grande maioria ainda opera com planilhas, WhatsApp e canhotos físicos.

Mercado-alvo imediato (Serra Gaúcha):

- Estimativa de 80–150 distribuidoras regionais ativas
- Ticket médio potencial: R\$ 300–800/mês por empresa
- Mercado total endereçável local: R\$ 300.000–1.440.000 ARR

Mercado-alvo secundário (Rio Grande do Sul):

- 600–1.200 distribuidoras regionais estimadas
- Potencial ARR: R\$ 2,1M–11,5M

Tendências Relevantes

1. Digitalização forçada pós-pandemia

Distribuidoras que antes resistiam à tecnologia agora precisam de comprovante digital para evitar disputas com clientes. Impacto: **aceleração da demanda** por soluções como o Aliança Log.

2. Exigência dos embarcadores (clientes das distribuidoras)

Grandes empresas (Leite Travizão, Aurora, etc.) cada vez mais exigem visibilidade digital das entregas. A distribuidora que não oferece isso perde contratos.

3. Custo de mão de obra crescente

Processos manuais ficam cada vez mais caros. Digitalização vira necessidade, não diferencial.

4. Conectividade em expansão

5G chegando às regiões da serra, mas ainda com gaps relevantes — o sistema precisa funcionar offline, o que se torna um diferencial técnico.

2.2 Perfil do Cliente (ICP — Ideal Customer Profile)

Segmento: Distribuidoras / transportadoras last-mile regionais

Atributo	Valor
Faturamento	R\$ 500k – R\$ 10M/ano
Entregadores	5–50
Entregas/mês	500–10.000
Região de Operação	Cidades médias e regiões serranas
Tecnologia atual	Planilha + WhatsApp + canhoto físico
Decisor	Proprietário (ciclo de venda curto, 7–14 dias)
Budget	R\$ 200–800/mês recorrente
Dor principal	Rastreabilidade de canhotos + visibilidade para clientes

Persona — Matheus Rotta (Caso Real):


- Proprietário de distribuidora regional, Serra Gaúcha
- 16 entregadores, 9 veículos, 2.000+ entregas/mês
- Opera em toda a Serra Gaúcha (Caxias, Gramado, Canela, Petrópolis...)
- Já teve "bastante" prejuízo por falta de controle de canhotos
- Quer: visibilidade em tempo real, processo definido, menos WhatsApp
- Budget: aberto (pragmático) — prefere mensalidade a pagamento alto à vista

2.3 Análise Competitiva

Concorrentes Identificados

Solução	Tipo	Preço Estimado	Limitações
Brothers Logistic (benchmark do cliente)	App nacional	R\$ 500–2.000/mês	Caro para PMEs, complexo
SIS GT (benchmark do cliente)	Sistema legado	R\$ 300–1.500/mês	Interface antiga, pouco mobile-first
Sistema Pegoraro (atual do cliente)	Sistema legado	Não informado	Usado para "baixas" — funcional mas limitado
Planilha + WhatsApp	Manual	R\$ 0	Zero rastreabilidade, erro humano
Frenet / LogStore	SaaS nacional	R\$ 400–2.000/mês	Foco em e-commerce, não last-mile B2B

Posicionamento do Aliança Log



MENOS FEATURES (MVP)

Vantagens do Aliança Log:

- 1. **Preço menor** que sistemas tradicionais — ~50–60% de redução
- 2. **Mobile-first real** — feito para motorista usar no celular na rua
- 3. **Offline funcional** — registra canhoto mesmo sem sinal (diferencial na serra)
- 4. **Implantação rápida** — MVP em 3–4 semanas vs meses dos concorrentes
- 5. **Customizável** — feito sob medida para o processo do cliente
- 6. **Suporte humano** — UzzAI acompanha de perto (não é SaaS anônimo)

2.4 SWOT — Aliança Log (UzzAI)

Forças

- 1. **Tecnologia moderna** (Next.js + Supabase + Vercel) — rápido de desenvolver, fácil de manter
- 2. **Equipe com entendimento profundo do problema** — discovery completo, fluxo mapeado
- 3. **Custo de desenvolvimento baixo** — equipe interna UzzAI, sem terceiros
- 4. **Velocidade de entrega** — MVP em 3–4 semanas é real com o stack escolhido

Fraquezas

- 1. **Produto novo sem histórico** — primeiro cliente do tipo logística
- 2. **Equipe pequena** — risco de sobrecarga se múltiplos projetos simultâneos
- 3. **Sem referências no segmento logístico ainda**

Oportunidades

- 1. **Mercado massivo e subatendido** na Serra Gaúcha e RS
- 2. **Land and expand** — Rotta é a prova de conceito para escalar como SaaS
- 3. **Integrações futuras** com ERP/CT-e abre novas receitas (v2/v3)
- 4. **Indicações** — se Rotta ficar satisfeita, indica para o círculo de distribuidoras

Ameaças

- 1. **Concorrente entra com preço menor** — mitigado por customização e suporte próximo
- 2. **Cliente não adota** — risco de não onboarding dos motoristas
- 3. **Prazo apertado** — Proposta A em 3–4 semanas exige foco total da equipe

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Visão do Produto

- Visão:** Ser a plataforma de gestão de entregas padrão para distribuidoras regionais do Sul do Brasil.
- Missão (MVP):** Digitalizar o controle de canhotos da Rotta Logística, dando visibilidade em tempo real para gerência, motoristas e clientes finais.

3.2 Os Três Perfis de Uso

Perfil 1 — GERÊNCIA (Web Dashboard, desktop + mobile)

O coordenador/proprietário tem uma visão consolidada de toda a operação.

Feature	MVP A	MVP B
Login dedicado com visão consolidada	✓	✓
Lista de todas as entregas do dia + status em tempo real	✓	✓
Visualização de fotos dos canhotos	✓	✓
Importação de entregas via Excel	✓	✓
Acompanhamento de desempenho individual dos motoristas	✗	✓
Controle financeiro — rentabilidade por entrega	✗	✓
Gráficos e dashboards por cliente	✗	✓
Histórico completo por período	✗	✓

Perfil 2 — MOTORISTA (Web Mobile-First, enxuto e simples)

Interface criada para uso em campo — tela grande, botões grandes, mínimo de texto.


Feature	MVP A	MVP B
Login simples (email/senha)	✓	✓
Lista de entregas atribuídas ao meu dia	✓	✓
Captura de foto do canhoto pela câmera do celular	✓	✓
Atualização de status: Aceito / Recusado / Retido / Item Faltando	✓	✓
Campo texto "qual item faltou"	✓	✓
Funcionamento com sinal fraco / offline (sync posterior)	✓	✓
Painel de NF por empresa + barra de pesquisa	✗	✓
Roteirização automática via GPS	✗	✓
Filtros de pesquisa avançados	✗	✓

Perfil 3 — CLIENTE FINAL (Web Read-Only, portal de consulta)


O cliente (ex.: Leite Travizão, Aurora) acessa e vê somente as suas próprias entregas.

Feature	MVP A	MVP B
Login dedicado — vê apenas suas entregas	✓	✓
Status em tempo real de cada nota fiscal	✓	✓
Foto do canhoto assim que enviada pelo motorista	✓	✓
Filtro básico por status	✓	✓
Filtros avançados por cidade, período, status	✗	✓

3.3 Fluxo Principal de Uso (MVP A)



3.4 Fluxo de Status do Canhoto



3.5 Funcionalidade Diferenciada — Offline com Sync

Contexto: Rotas da Serra Gaúcha passam por regiões com sinal fraco (Gramado, Canela, Petrópolis, interior).

Solução técnica:

- O app do motorista usa **Service Worker + IndexedDB** (PWA)
- Registro da foto e status salvo localmente quando sem internet
- Quando o sinal volta (mesmo que fraco), sync automático em background
- Gerência e cliente veem o status atualizado assim que o motorista sincroniza
- Interface mostra ao motorista quantos registros estão "aguardando sync"

Isso replica o que o "sistema Pegoraro" já faz hoje para baixas — mas com foto digital + status granular.

3.6 Importação de Excel

Contexto: As empresas clientes (Leite Travizão, Aurora etc.) já mandam planilha Excel para o Rotta controlar canhotos. Esse Excel vira o dado de entrada do Aliança Log.


Funcionalidade:

- Upload de arquivo Excel (.xlsx) na interface da gerência
- Parser mapeia colunas: NF, destinatário, endereço, empresa, motorista
- Gera automaticamente as entregas do dia
- Motorista já vê a lista no app sem digitação manual

Colunas mínimas esperadas no Excel:

- Número da NF
- Nome/CNPJ do destinatário
- Endereço de entrega
- Empresa cliente (Leite Travizão, Aurora etc.)
- Motorista responsável (opcional — pode ser atribuído na gerência)

3.7 Roadmap do Produto



4. MODELO DE NEGÓCIO

4.1 Canvas do Negócio (Aliança Log)

Parceiros-chave	Vercel, Supabase, Cloudflare R2, Google Maps API
Atividades-chave	Desenvolvimento, implantação, suporte, evolução do produto
Recursos-chave	Equipe dev UzzAI (Luis, Vitor, PV), stack tecnológico, relacionamento com cliente
Proposta de Valor	Rastreabilidade digital de canhotos em tempo real, com visibilidade para gerência, motoristas e clientes finais
Relacionamento com Clientes	Suporte próximo (WhatsApp + call), implantação assistida, treinamento da equipe
Canais	Indicação direta, relacionamento da equipe UzzAI, networking logística
Segmentos de Clientes	Distribuidoras last-mile regionais (Serra Gaúcha e RS)
Estrutura de Custos	Infra (Vercel + Supabase + R2), tempo de dev, suporte
Fontes de Receita	Setup único + mensalidade recorrente

4.2 Modelo de Receita

Stream 1: Setup / Implantação (receita única)

O que é: Desenvolvimento e configuração do sistema para o cliente.

Proposta A — R\$ 8.000 – R\$ 12.000

- 3 logins + fluxo de canhoto + importação Excel + offline
- Configuração de ambientes (Vercel + Supabase + R2)
- Treinamento da equipe (motoristas + coordenadores)
- 30 dias de suporte pós-lançamento incluso

Proposta B — R\$ 25.000 – R\$ 45.000

- Tudo da A + roteirização GPS + KPIs + financeiro + dashboards
- Configuração Google Maps API
- Documentação técnica

Forma de pagamento recomendada:

- Proposta A: 50% início + 50% na entrega
- Alternativa (validada na reunião 17/06): R\$ 3.000 início + R\$ 3.000 entrega + recorrência mensal elevada

Stream 2: Mensalidade Recorrente (SaaS)

O que cobre:

- Hospedagem (Vercel Pro + Supabase Pro)
- Storage de fotos (Cloudflare R2)
- Suporte técnico (bugs, dúvidas, pequenos ajustes)
- Backups automáticos e monitoramento

Plano	Valor	Entregas/mês	Usuários
Starter	R\$ 200–300/mês	até 1.000	até 10
Standard (Rotta atual)	R\$ 300–500/mês	até 3.000	até 25
Pro	R\$ 500–800/mês	até 10.000	ilimitado

Rotta Logística se enquadra no Standard (2.000+/mês, 16 motoristas, ~20 clientes).

Modelo Alternativo: Contrato 36 Meses

Validado internamente na reunião de 17/06 como alternativa ao setup alto à vista:

Item	Valor
Sinal inicial	R\$ 3.000
Entrega do sistema	R\$ 3.000
Recorrência mensal (36 meses)	R\$ 600–700/mês
Total 3 anos	R\$ 27.600 – R\$ 31.200
App passa para o cliente ao final	✓

Vantagem para o cliente: Não precisa de grande desembolso inicial.

Vantagem para UzzAI: Receita recorrente garantida por 3 anos.

4.3 Estrutura de Custos

Custos de Desenvolvimento (MVP A — único)

Item	Custo Estimado
Horas de desenvolvimento (80–120h)	R\$ 4.000–6.000
Setup de infraestrutura	R\$ 500
Testes e refinamento	incluído
Total Desenvolvimento	R\$ 4.500–6.500

Margem bruta do setup: ~45–55%

Custos Operacionais Mensais (por cliente)

Serviço	Custo Estimado/mês
Vercel Pro (proporcional)	R\$ 50–100
Supabase Pro (proporcional)	R\$ 30–60
Cloudflare R2 (storage fotos ~100 fotos/dia)	R\$ 15–30
Suporte e manutenção (tempo dev)	R\$ 100–200
Total por cliente	R\$ 195–390/mês

Margem bruta da mensalidade: ~30–50% (melhora com escala)

4.4 Unit Economics

Métrica	Valor (Proposta A)
Receita setup (one-time)	R\$ 10.000 (midpoint)
Custo desenvolvimento	R\$ 5.500
Lucro bruto setup	R\$ 4.500 (45%)
ARPU mensal	R\$ 350
Custo infra mensal	R\$ 150
Margem mensal	R\$ 200/mês (57%)
LTV (3 anos, sem churn)	R\$ 12.600
LTV + Setup	R\$ 17.100
CAC (vendas diretas)	R\$ ~500 (tempo de vendas)
LTV:CAC	~34:1

5. PROJEÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Premissas

- **Cliente anchor:** Rotta Logística fecha Proposta A em julho/2026
- **Receita setup:** R\$ 10.000 (julho)
- **Mensalidade:** R\$ 300–400/mês a partir de agosto
- **Churn:** 0% no Ano 1 (contrato + alto switching cost)
- **Expansão:** Rotta migra para Proposta B no Ano 2 (adicional de R\$ 15–35k)
- **Novos clientes:** 1–2 novos clientes similares por ano (via indicação da Rotta)
- **Cenário base** usa valores conservadores

5.2 Projeção de Receita — 36 Meses

Apenas Rotta (Cenário Base Conservador)

Período	Setup	Recorrente	Total Período	Acumulado
Jul/2026	R\$ 10.000	R\$ 0	R\$ 10.000	R\$ 10.000
Ago/2026	R\$ 0	R\$ 350	R\$ 350	R\$ 10.350
Set-Dez/2026	R\$ 0	R\$ 1.400	R\$ 1.400	R\$ 11.750
Ano 1 Total	R\$ 10.000	R\$ 1.750	R\$ 11.750	R\$ 11.750
Ano 2 (Proposta B upgrade)	R\$ 20.000	R\$ 4.800	R\$ 24.800	R\$ 36.550
Ano 3 (+1 novo cliente)	R\$ 10.000	R\$ 8.400	R\$ 18.400	R\$ 54.950

Com Expansão SaaS (Cenário Otimista)

Período	Clientes	Setup	MRR	ARR
Ano 1	1 (Rotta)	R\$ 10.000	R\$ 350	R\$ 4.200
Ano 2	3 (+2 novos)	R\$ 30.000	R\$ 1.050	R\$ 12.600
Ano 3	7 (+4 novos)	R\$ 40.000	R\$ 2.450	R\$ 29.400

No cenário SaaS, o Aliança Log gera R\$ 29.400 ARR no Ano 3 como produto independente.

5.3 Análise de Break-Even

Proposta A — Break-Even do Desenvolvimento:

Item	Valor
Custo de desenvolvimento MVP A	R\$ 5.500
Receita setup Rotta	R\$ 10.000
Lucro no setup	R\$ 4.500
Custo mensal (infra + suporte)	R\$ 150
Receita mensal	R\$ 350
Margem mensal	R\$ 200

- Break-even do desenvolvimento atingido no dia da entrega (setup > custo de dev).
- A recorrência é lucro líquido a partir do mês 1.

5.4 Cenários

Cenário	Premissa	Receita Ano 1	Receita Ano 3
Pessimista	Só Rotta, mensalidade R\$ 200	R\$ 10.800	R\$ 12.400
Base	Rotta + upgrade B no Ano 2 + 1 novo	R\$ 11.750	R\$ 28.800
Otimista	Escala SaaS, 7 clientes Ano 3	R\$ 14.200	R\$ 69.400

6. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO

6.1 Fase 1 — Implantação Rotta (Julho/2026)

Objetivo: Entregar o MVP A funcionando em produção, com todos os 16 motoristas usando e os ~20 clientes com acesso ao portal.

Timeline:

- Semana 1: Setup infra (Vercel, Supabase, R2), autenticação, estrutura de banco
- Semana 2: App motorista (lista, câmera, status, offline)
- Semana 3: Dashboard gerência + portal cliente + importação Excel
- Semana 4: Testes com usuário real, ajustes, treinamento da equipe

Onboarding Rotta:

- Dia 1: Login dos coordenadores + importação do primeiro Excel
- Dias 2–5: Piloto com 2–3 motoristas
- Semana 2: Rollout completo para os 16
- Semana 3–4: Ativação dos logins dos ~20 clientes finais

6.2 Fase 2 — Evolução para Proposta B (Meses 2–3)

Se Rotta validar e quiser expandir:

- Roteirização GPS (Google Maps Directions API)
- KPIs de motoristas (taxa de entrega, média de tempo)
- Controle financeiro básico
- Dashboards e gráficos por cliente

6.3 Fase 3 — Expansão SaaS (A partir do Mês 4)

Com a Rotta como referência, abordar:

- Outras distribuidoras da Serra Gaúcha (indicações do Matheus)
- Empresas similares em Caxias do Sul, Porto Alegre, região metropolitana
- Estratégia: arquitetura multi-tenant + plano de onboarding replicável

6.4 Canal de Vendas

Canal	Fase	Responsável
Indicação direta (Matheus Rotta → círculo)	Fase 3	Vítor Reis Pirolli
Abordagem direta (distribuidoras da Serra)	Fase 3	Pedro Vítor
Marketing de conteúdo (LinkedIn, cases)	Fase 3	Lucas Brando

7. PLANO OPERACIONAL


7.1 Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS	Web responsiva (desktop + mobile)
Backend	Next.js API Routes + Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime)	Lógica de negócio, dados, real-time
Banco de Dados	PostgreSQL (via Supabase)	Armazenamento persistente
Autenticação	Supabase Auth (JWT)	3 roles: gerencia, motorista, cliente_final
Storage de Fotos	Supabase Storage / Cloudflare R2	Canhotos comprimidos + URL pública
Real-time	Supabase Realtime (WebSockets)	Dashboard gerência + portal cliente ao vivo
Offline	Service Worker + IndexedDB (PWA)	Registro sem internet, sync automático
Hosting	Vercel	Deploy contínuo, edge network
CI/CD	GitHub + Vercel (auto-deploy)	Deploy em minutos ao dar push
Roteirização (Prop. B)	Google Maps Directions API	Ordem otimizada de entregas

Justificativa do Stack

- **Next.js:** Stack principal da UzzAI — equipe já domina, zero curva de aprendizado
- **Supabase:** Banco + auth + storage + real-time em um só serviço — reduz complexidade
- **Vercel:** Deploy automático a cada push no GitHub — manutenção simplificada
- **PWA em vez de app nativo:** Mais rápido de entregar, sem custo de loja (Apple/Google Play), funciona em qualquer celular sem instalação

7.2 Arquitetura de Dados (Modelo Conceitual)



7.3 Segurança e Privacidade

- **LGPD**: Dados pessoais dos destinatários anonimizados após 12 meses
- **Row Level Security (RLS) no Supabase**: cada perfil acessa apenas os dados que lhe competem
- **Fotos de canhoto**: comprimidas antes do upload, armazenadas em bucket privado com URL assinada temporária
- **Autenticação**: JWT com expiração + refresh token
- **Backup**: Supabase faz backup automático diário do banco

7.4 SLA e Suporte

Nível	Canal	Tempo de Resposta
Crítico (sistema fora do ar)	WhatsApp direto	< 2 horas
Alta prioridade (funcionalidade principal com erro)	WhatsApp	< 4 horas
Normal (dúvidas, ajustes, melhorias)	WhatsApp / Email	< 24 horas
Evolutivos (novas features)	Reunião + proposta	A combinar

8. EQUIPE UZZAI

8.1 Time do Projeto — Aliança Log

Membro	Papel	Responsabilidades
Vitor Reis Pirolli	Dev Lead + Account Manager	Desenvolvimento principal, comunicação com Matheus, testes, treinamento
Luis Fernando Boff	Dev Backend / Infra	Supabase, API routes, real-time, segurança, revisão de código
Pedro Vitor Pagliarin	CEO / Apoio Técnico	Arquitetura, revisão final, contratos, decisões estratégicas

8.2 Serviços UzzAI Incluídos

Desenvolvimento

- Desenvolvimento completo do MVP A em 3–4 semanas
- Código versionado no GitHub (repositório privado)
- Deploy automático via Vercel
- Documentação técnica básica

Jurídico

- Contrato de desenvolvimento personalizado (escopo, prazo, pagamento, propriedade intelectual)
- NDA (Non-Disclosure Agreement) para proteção dos dados do cliente
- Termos de uso e política de privacidade do sistema (LGPD)
- Cláusulas de SLA e garantia de funcionamento

Implantação e Treinamento

- Configuração de todos os ambientes (Supabase, Vercel, domínio)
- Criação dos logins de todos os motoristas e clientes finais
- Treinamento presencial ou online com coordenadores
- Material de apoio simples para motoristas (guia de 1 página)

Suporte Pós-Lançamento

- 30 dias de suporte prioritário incluso no setup
- Correção de bugs sem custo adicional nos primeiros 60 dias
- Suporte contínuo incluído na mensalidade

8.3 Divisão de Responsabilidades (RACI — MVP A)

Atividade	Vitor	Luis	Pedro
Desenvolvimento frontend (motorista + cliente)	R	C	I
Desenvolvimento backend (API + Supabase)	C	R	I
Infraestrutura e deploy (Vercel)	I	R	A
Arquitetura e revisão de código	I	C	R
Comunicação com cliente	R	I	A
Contrato e jurídico	I	I	R
Testes de usuário	R	C	I
Treinamento da equipe Rotta	R	I	I

R = Responsável | A = Aprovador | C = Consultado | I = Informado

9. GESTÃO DE RISCOS

9.1 Registro de Riscos

#	Risco	Prob	Impact	Sev	Mitigação
R-001	Motoristas resistem a usar o app	Alta	Alta	16	Treinamento presencial, interface ultra-simples, piloto com 2–3 antes do rollout
R-002	Sinal fraco causa perda de dados	Alta	Alta	16	Offline-first com sync automático — implementado no MVP
R-003	Excel do cliente tem formato diferente do esperado	Alta	Média	12	Mapeamento de colunas configurável, sessão de alinhamento antes do desenvolvimento
R-004	Prazo de 3–4 semanas não é suficiente	Média	Alta	12	Escopo enxuto validado, equipe focada, sem outros projetos simultâneos
R-005	Cliente não paga mensalidade após entrega	Baixa	Alta	8	Contrato com multa, serviço pode ser suspenso, dados retidos
R-006	Bug crítico em produção	Média	Alta	12	Testes antes do go-live, monitoramento Supabase + Vercel, suporte rápido
R-007	Custo de infra supera mensalidade	Baixa	Média	4	Volume de fotos controlado, Cloudflare R2 é barato, monitoramento ativo
R-008	Cliente decide não assinar após ver proposta	Média	Alta	12	Prazo urgente dele ("fim do mês") favorece o fechamento, proposta A acessível

Legenda: CRÍTICO (≥16) | ALTO (12–15) | MÉDIO (6–11) | BAIXO (<6)

9.2 Planos de Contingência

R-001 — Resistência dos motoristas:

Estratégia de lançamento faseado: primeiro 2–3 motoristas parceiros do Matheus. Eles viram "campeões internos" e ensinam os colegas. Interface tem que ser mais simples que o WhatsApp.

R-003 — Formato do Excel:

Antes de iniciar o desenvolvimento, solicitar ao Matheus 2–3 arquivos Excel reais das empresas (Leite Travizão, Aurora). Desenvolver o parser com base nos formatos reais.

R-004 — Prazo estourado:

Se a Semana 4 não fechar tudo, lança com o core funcionando (câmera + status + gerência) e entrega portal do cliente na semana seguinte. O inegociável do cliente é o canhoto em tempo real — que estará pronto.

10. APÊNDICES

10.1 Documentos de Referência

Documento	Localização
Fluxograma do sistema	50-Clientes/00 - EMPRESAS/Rotta/fluxograma.md
ATA de contato + discovery	50-Clientes/00 - EMPRESAS/Rotta/Matheus-Rotta-LeadR02.md
Perguntas de escopo respondidas	50-Clientes/00 - EMPRESAS/Rotta/perguntas-escopo-rotta.md
Plano de escopo técnico	50-Clientes/00 - EMPRESAS/Rotta/ALIANCA-LOG-ESCOPO-TECNICO-R01.md
ATA reunião Dev/Vendas 17/06	40-Reunioes/116 - Reuniao Dev e Vendas 17_06/2026-06-17-Dev-e-Vendas.md

10.2 Perguntas de Escopo Respondidas (Resumo)

Pergunta	Resposta do Cliente
App ou site?	Site — se baratear, prefere
Sinal nas rotas?	Sim, regiões serranas têm sinal fraco
Como as entregas entram no sistema?	Excel das empresas clientes
Notificações quando status muda?	Não — portal de consulta é suficiente
Quantos clientes com login?	~20 empresas
Prazo	Fim do mês (urgência máxima)

10.3 Benchmarks Citados pelo Cliente

- **Brothers Logistic** — app nacional de gestão de entregas, interface mais completa
- **SIS GT** — sistema de gestão de transporte, mais complexo
- **Sistema Pegoraro** — usado atualmente para "dar baixa" com sinal fraco

10.4 Comparativo de Investimento vs. Mercado

Solução	Setup	Mensalidade
Brothers Logistic	Não divulgado	R\$ 500–2.000/mês
SIS GT	Não divulgado	R\$ 300–1.500/mês
Desenvolvimento custom médio mercado	R\$ 30.000–60.000	R\$ 500–2.000/mês
Aliança Log — Proposta A	R\$ 8.000–12.000	R\$ 200–400/mês
Aliança Log — Proposta B	R\$ 25.000–45.000	R\$ 300–800/mês

O Aliança Log oferece entre **3x e 6x menos custo de entrada** comparado ao mercado.

 **Documento elaborado por:** [Vitor Reis Pirolli](#) + [Pedro Vitor Pagliarin](#) — UzzAI
 **Data:** 21/06/2026
 **Versão:** R01
 **Status:** Draft — revisar antes de apresentar ao cliente
 **Próxima Ação:** Fechar escopo técnico → contrato → início de desenvolvimento

[#alianca-log](#) [#business-plan](#) [#logistica](#) [#rotta](#) [#cliente](#)